



ING. ALBERTO BERTOCCI  
ALBO INGEGNERI DI SIENA N. 705

ARCH. ILARIA FABBRINI  
ALBO ARCHITETTI DI SIENA N. 441

GEOM. SILVANO FABBRINI  
ALBO GEOMETRI DI SIENA N. 996

ING. FABRIZIO BISCONTI

VIA MARTIRI DI NICCIOLETA, 10 - 53021 ABBADIASAN SALVATORE (SIENA)  
Tel. 0577 775100 Fax 0577 775268 e-mail: studio@extro-ai.com

COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE (SI)  
NUOVE OFFERTE TURISTICHE”  
RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI  
**IMPIANTO SPORTIVO “ALTONE”**

COMMITTENTE:  
COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE  
VIA ROMA N.2 - 53021 ABBADIA SAN SALVATORE (SI)

**PROGETTO ESECUTIVO**

ELABORATO

**8**

**QUADRO ECONOMICO**

ABBADIA S.S.  
12 MAGGIO 2009

IL PROGETTISTA  
ARCH. ILARIA FABBRINI

COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
GEOM. ANTONIO PETRUCCI

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
ING. ALBERTO BERTOCCI

IL COORDINATORE PER LA  
SICUREZZA  
GEOM. SILVANO FABBRINI

**QUADRO ECONOMICO****A - Opere in appalto**

A1.	Recinzione Tribune	€	43,064.47
A2.	Recinzione tratto 1-3	€	42,870.88
A3.	Muro strada e marciapiede tratto 1-3	€	46,327.68
A4.	Recinzione tratto 3-4	€	2,347.84
A5.	Marciapiede tratto 3-4	€	1,018.33
A6.	Marciapiede tratto zona ingresso	€	6,817.56
A7.	Sistemazione e semina terreno	€	1,697.40
A8.	Ripulitura vegetazione e taglio piante	€	6,128.25
A9.	Riprofilatura Scarpate	€	7,306.20

<b>Totale lavori a misura</b>		<b>€</b>	<b>157,578.61</b>
Incidenza costi sicurezza	€	4,561.09	

A11. Oneri per l'attuazione dei piani per la sicurezza	€	3,651.24
<b>Totale Oneri per la sicurezza</b>	<b>€</b>	<b>3,651.24</b>

<b>Totale opere in appalto</b>		<b>€</b>	<b>161,229.85</b>
<b>Di cui non soggetti a ribasso</b>	<b>€</b>	<b>8,212.33</b>	
<b>Rimangono soggette a ribasso</b>	<b>€</b>	<b>153,017.52</b>	

**B - Somme a disposizione dell' A.C.**

B1.	I.V.A. su opere	10 %	€	16,122.99
B2.	Imprevisti	2.5 %dell'importo Lavori	€	4,030.75
B3.	I.V.A. su imprevisti	10 %	€	403.08
B4.	Spese tecniche interne		€	1,064.12
B5.	Spese Tecniche			
	- progettazione esterna		€	14,000.00
	- CNPAIA		€	280.00
	- IVA		€	2,856.00
			€	17,136.00
B6.	Arrotondamenti		€	13.21

<b>Totale Somme a disposizione dell' A.C.</b>	<b>€</b>	<b>38,770.15</b>	<b>€</b>	<b>38,770.15</b>
---	----------	------------------	----------	------------------

<b>TOTALE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO</b>	<b>€</b>	<b>200,000.00</b>
---	----------	-------------------

Abbadia San Salvatore, 12 maggio 2009

Il Tecnico Incaricato  
Arch. Ilaria FABBRINI